ALLEGATO “A”

Comune di LASTRA A SIGNA
Provincia di Fl

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: lavori di adeguamento alla prevenzione incendi ai sensi del D. M. 12 Aprile 1996 e
s.m.i., per l'attivita centro cottura e lavaggio stoviglie, manutenzione straordinaria
di tutti i locali oltre che degli impianti tecnologici e 'adeguamento funzionale della
copertura del centro cottura a terrazza adibita per attivita esterna dell’asilo nido e
della sala lettura della biblioteca posti al primo piano ed entrambi adiacenti alla
terrazza.
COMMITTENTE: COMUNE DI LASTRA A SIGNA

CANTIERE: VIA TOGLIATTI, N. 27- 37, LASTRA A SIGNA (FI)

LASTRA A SIGNA, li 26/07/2012

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(INGEGNERE - TECNICO SPECIALISTA - LAVORI PUBBLICI DAPRILE
VINCENZO)

IL COMMITTENTE
(GEOMETRA - RESPONSABILE DELL'AREA 1 - "SERVIZI TECNICI E AL
TERRITORIO" BETTI LUCA)

$Empty_CSP_03.50x02.60$ INGEGNERE - TECNICO SPECIALISTA - LAVORI PUBBLICI DAPRILE VINCENZO
PIAZZA DEL COMUNE, 17
50055 LASTRA A SIGNA (FI)
lavori di adeguamento alla prevenzione incendi ai sensi del D. M. 12 Aprile 1996 e sm.i., per |'attivita centro cottura e lavaggio stoviglie,
manutenzione straordinaria di tutti i locali oltre che degli impianti tecnologici e I’adeguamento funzionale della copertura del centro cottura a
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S i f;l;ggozij)gg bul%g oBl07 15/07
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 5 vy
Allestimento di depositi, zone perlost | 3g | Z 1. """""""""""""""""""""""""""""
Allestimento di servizi igienico-assistel | 2g | 3 1. """"""""""""""""""""""""""""""""""
Allestimento di servizi sanitari del cant | 2g | Z 1. """""""""""""""""""""""""""""
Montaggio e smontaggio del pontegic | 3¢ .zl
Realizzazione della recinzione e degli | 1g le """""""""""""""""""""""""""""
Realizzazione diimpianto di messaat | 2g | . 1. """""""""""""""""""""""""""
Realizzazione di impianto eletrico del | 2g | . 1. - . .
DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTIET 289 | —
DEMOLIZIONI E TAGLI sg | H rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Demolizione di pareti divisorie | 4g Zl- rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Demolizione di tompagnature 59 | Zl- """"""""""""""""""""
Taglio di muratura a tutto spessc | 2 g B R Zl. """"""""""""""""""
Taglio di travi, setti e pilastriinc. | 5g 21- rrrrrrrrrrrrrrrrrrr
DISFACIMENTI E RIMOZIONI g | —
Rimozione di impianti 64 B B 21- rrrrrrrrrrrrrrrrr
Rimozione di intonaci e rivestime |10 g """""""""" Zl- """""
Rimozione di pavimenti interni | 7 g """"""""""" Zl- """""
Rimozione di serramenti esterni | 4 g B B B B I Z]_ """
Rimozione di serramenti interni | 8 g """""""""""""""""" Z]_ """""
Rimozione di ringhiere e parapet | 89 |
Svemiciawra e pulizia di superfc 89
IMPIANTI 304 vJ ,,,,,,,,

ido e della sala lettura della biblioteca posti al primo piano ed entrambi adiacenti alla terrazza. - Pag. 2



Giugno 2013 Luglio 2013

Nome attivita Duratd

17/06|24/06|01/07/08/07|15/07 |

manutenzione straordinaria di impiantc | 7 ¢ : Zl-

manutenzione straordinaria di impiantc 23 g

manutenzione straordinaria di impiantc | 4 g Zl.
manutenzione straordinaria di impiantc 21 g B R B B Zl """""
OPERE IN FACCIATA 24 g B B N B ‘ ,,,,,,,,
Formazione intonaci estemi (ndustial | 8¢ | i o
Montaggio di rivestimenti per facciata' | 6 g """""""""""""""""""" .
Posa di serramenti esterni me | T
Realizzazione di tompagnature og | T
Tinteggiatura di superfici esterne ] F T EF R
OPERE INTERNE - TR E RN

Applicazione interna di pannelli isolant |11 g

Formazione intonaci interni (industriali |11 g

Posa di rivestimenti interni 49

Posa di serramenti interni 59

Realizzazione di contropareti e contro: | 8 g

Realizzazione di divisori interni 79
Tinteggiatura di superfici interne g | TR
SMOBILIZZO DEL CANTIERE < FERF N}
Smobilizzo del cantiere w| T
OPERE IN COPERTURA, BALCONIELO( 49g | PEEE——
Formazione di massetto per coperture | 7g | BT

Impermeabilizzazione di coperture 119 Zl—
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Giugno 2013 Luglio 2013

Nome attivita Duratd

17/06|24/06|01/07/08/07|15/07 |

Posa di lucernario 39

Posa di pavimenti su coperture piane |12 g

Posa di ringhiere e parapetti 19¢

Realizzazione di opere di lattoneria 59

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

ido e della sala lettura della biblioteca posti al primo piano ed entrambi adiacenti alla terrazza. - Pag. 4



/Agosto 2013 'Settembre 2013 Ottobre 2013

22/07/29/0705/08| 12/08| 19/08| 26/08|02/09|09/09 | 16/09| 23/09|30/09|07/10| 14/10

ido e della sala lettura della biblioteca posti al primo piano ed entrambi adiacenti alla terrazza. - Pag. 5




/Agosto 2013 'Settembre 2013 Ottobre 2013

22/07/29/0705/08| 12/08| 19/08| 26/08|02/09|09/09 | 16/09| 23/09|30/09|07/10| 14/10

ido e della sala lettura della biblioteca posti al primo piano ed entrambi adiacenti alla terrazza. - Pag. 6




/Agosto 2013 'Settembre 2013 Ottobre 2013

22/07/29/0705/08| 12/08| 19/08| 26/08|02/09|09/09 | 16/09| 23/09|30/09|07/10| 14/10

val |

ido e della sala lettura della biblioteca posti al primo piano ed entrambi adiacenti alla terrazza. - Pag. 7



